UW System Campus Physical Development Plan 2023-25

PROJECT PRIORITY and SEQUENCE CHART

Integer consectetuer aliquet dolor. Nulla varius. Aliqguam dapibus lacus id augue. Nulla facilisi. Nullam
congue lectus. Pellentesque posuere, metus a adipiscing consequat, felis leo consequat pede, id
ullamcorper ligula neque ut orci. Vestibulum purus. Mauris aliquam libero nec metus tempus convallis.
Duis ultrices ante non elit. Donec pellentesque lobortis ligula. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus
orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Mauris ornare.

UNIVERSITY OF WISCONSIN SYSTEM

UNIFIED CAPITAL PROJECT PRIORITY AND SEQUENCE
READ ME: TEMPLATE GUIDE AND SAMPLE DATA SET

UW- SYSTEM ADMINISTRATION DESIGN CONSTRUCTION FUNDING
ID | TYPE BIEN PROJECT TITLE START END DURATION START END DURATION GPR PR GIFT/GRANT TOTAL
1 MP 1921 MAJOR PROJECT TITLE NUMBER 1 07/0117 06/30/19 729 {0 L] 06/30/21 730 30500 | § - $ $ 30.500
2 M 1921 ALL AGENCY PROJECT TITLE NUMBER 1 07/01/19 06/30/20 365 $ 1500 | § 0500 | § $ 2,000
3 EC 1921 ENERGY CONSERVATION PROJECT TITLE NUMBER 1 07/01119 06/30/20 365 $ - S 5500 | § $ 5.500
4 IS 1921 INSTRUCTIONAL SPACE PROJECT TITLE NUMBER 1 07/01/19 06/30/20 365 $ 0250 [§ 0250 [ § - $ 0.500
5 MP 2123 MAJOR PROJECT TITLE NUMBER 2 07/01/19 06/30721 730 $ - $ 60.750 [ § 2500 [ § 63.250
6 M 2123 ALL AGENCY PROJECT TITLE NUMBER 2 07/01/21 06/30/22 364 $ S 3000 [ $ - $ 3.000
7 EC 2123 ENERGY CONSERVATION PROJECT TITLE NUMBER 2 07/01/21 06/30/22 364 $ - $ 12500 |§ $ 12500
8 IS 2123 INSTRUCTIONAL SPACE PROJECT TITLE NUMBER 2 07/01/21 06/30/22 364 $ 0750 | § 0250 | § $ 1.000
9 | MP_| 2325 | MAJORPROJECT TITLENUMBER3 07101721 06/30/23 [Pr] 0701123 06/30/25 $___ 90500 |8 L k) $ 90500
10 | m | 2325 | ALLAGENCYPROJECT TITLENUMBER 3 07/01/23 06/30124 K o7otre  06B0R5 $ 30008 K $ 3000
1 EC 2325 ENERGY CONSERVATION PROJECT TITLE NUNBER 3 07/01/23 06/30/24 Kl 070124 08/30/25 $ - $ 2500 | § $ 2500
12 IS 2325 INSTRUCTIONAL SPACE PROJECT TITLE NUMBER 3 07/01/23 06/30/24 365 4 K] 1500 | $ - $ $ 1500
13 MP 2527 MAJOR PROJECT TITLE NUMBER 4 07/01/23 06/30125 730 07/01/25 06/30/27 $ 12500 | § 0500 [ § $ 13.000
14 A 2527 ALL AGENCY PROJECT TITLE NUMBER 4 07/01/25 06/30/26 kLT 07/01/26 06/30/27 $ 1250 | § - $ $ 1.250
15 | EC 2527 ENERGY CONSERVATION PROJECT TITLE NUMBER 4 07/01/25 06/3026 KLY 07/01/26 06/3027 $ - $ 2000 [ § $ 2000
16 s 2527 INSTRUCTIONAL SPACE PROJECT TITLE NUMBER 4 07/01/25 06/30/26 kLZ]  07/01726 06/30/27 $ 0350 [ § 0.150 $ 0.500
17 MP 2729 MAJOR PROJECT TITLE NUMBER 5 07/01/25 06/30127 729 _07/01_/27 . . 08/3_0/29 . $ 7500 [§ 0500 [ § 7500 [ § 15.500
18 M 2729 ALL AGENCY PROJECT TITLE NUMBER 5 07/01/27 06/30/28 07/01/28 06/30/29 $ 2250 [ § 0250 [ § - $ 2.500
19 EC 2729 ENERGY CONSERVATION PROJECT TITLE NUMBER 5 07/01/27 06/30/28 07/01/28 06/3029 $ - $ 8.000 | § $ 8.000
20 IS 2729 INSTRUCTIONAL SPACE PROJECT TITLE NUMBER 5 07/01/27 06/30/28 07/01/28 06/30/29 $ 1250 | § 0500 | § $ 1.750
07/01/19 06/30/20 06/30/21 06/30/22 06/30/23 06129724 06/29/25 06/29/26 0629727 0628728 06/28/29
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2019-21] $ 32250 | § 6.250 | § - b 38.500
3
2021-23| $ 0.750 | § 76.500 | $ 2.500 | $ 79.750
n n
2025-27| $ 14.100 | $ 2650 | $ - $ 16.750
3
2027-29| $ 11.000 | $ 9.250 | § 7.500 | $ 27.750
TOTAL| § 153.100 | § 97.150 | § 10.000 | $ 260.250

Quisque facilisis libero et leo. Integer dolor orci, fermentum vitae, ultricies in, dapibus nec, enim.
Suspendisse tempor, nunc non malesuada tempor, velit metus sollicitudin nulla, at condimentum pede
erat vitae sapien. Donec bibendum. Quisque nec turpis sed ante pretium auctor. Aenean pulvinar mi.
Aenean in pede. Integer iaculis leo nec ligula vehicula accumsan. Phasellus hendrerit pede id nisl. Nunc
volutpat molestie augue. Donec bibendum egestas felis. Sed eros dolor, tristique ac, lacinia id, ultrices sit
amet, nibh. Ut ullamcorper elit molestie nisl.
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Sed ultricies, odio a mollis dignissim, diam magna molestie urna, vel condimentum leo velit eu
augue. Suspendisse potenti.
Morbi hendrerit dui ut turpis. In hac habitasse platea dictumst.
Integer auctor dui. Aenean porttitor, ante eget convallis malesuada, dolor mauris eleifend magna,
eu interdum velit turpis id dui.
Donec tellus. Fusce mi velit, congue vestibulum, rhoncus id, pretium vitae, lectus.
Phasellus condimentum. Vestibulum ante magna, interdum quis, tincidunt sit amet, condimentum

non, lectus.

Sed cursus arcu quis dolor. Etiam porttitor orci adipiscing augue.

Phasellus mauris odio, commodo id, malesuada eu, tincidunt et, orci. Curabitur et odio id dui

vulputate tincidunt.

Campus Total

CAMPUS SPACE SUMMARY

8,888,888 | ASF

8,888,888 | GSF

2023 - 2029 CAPITAL PLAN SUMMARY

Demolition
Renovation

New Construction
Project Total

Demolition
Renovation

New Construction
Project Total

Demolition
Renovation

New Construction
Project Total

Demolition
Renovation

New Construction
Project Total

986,664 ASF
1,066,664 ASF
186,664 ASF

2,239,992 | ASF

25.20%

88,888 ASF
88,888 ASF
88,888 ASF

266,664 | ASF

3.00%

8,888 ASF
888,888 ASF
8,888  ASF

906,664 | ASF

10.20%

888,888 ASF
88,888 ASF
88,888 ASF

1,066,664 | ASF

12.00%

986,664 GSF
1,066,664 GSF
186,664 GSF

2,239,992 | GSF

25.20%

88,888 GSF
88,888 GSF
88,888 GSF

266,664 | GSF

3.00%

8,888 GSF
888,888 GSF
8,888 GSF

906,664 | GSF

10.20%

888,888 GSF
88,888 GSF
88,888 GSF

1,066,664 | GSF

12.00%

$
$
$
$
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1,066,664
106,666,664
18,666,664

| 126,399,992

88,888
8,888,888
8,888,888

| 17,866,664

88,888
88,888,888
888,888

| 89,866,664

888,888
8,888,888
8,888,888

| 18,666,664

In viverra felis sed dui. Ut commodo. Nullam lectus mauris, placerat nec, dapibus in, elementum id, risus.
Proin imperdiet. Vestibulum leo. Nam vel erat. Pellentesque purus leo, pharetra semper, euismod vitae,
rhoncus ac, justo. Praesent pede erat, posuere quis, tempor at, aliquet in, diam. Pellentesque consequat
dictum metus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
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Fusce ultricies augue vel leo. Maecenas odio. Praesent massa diam, tristique in, lacinia quis, ullamcorper
ac, purus.

e Morbi fermentum. Quisque pharetra feugiat magna. Morbi vestibulum. Vivamus dignissim
tincidunt erat. Integer in nibh id quam faucibus aliquet. Quisque a tortor. Aliquam erat volutpat.
Vestibulum vitae ante.

Donec dictum pulvinar est. Vivamus pellentesque orci ac magna.

Vivamus metus orci, euismod ac, consequat id, molestie sit amet, mi.

Morbi ante risus, consequat gravida, lobortis nec, pulvinar et, lectus.

Fusce eu orci.

Mauris leo felis, elementum at, semper vel, tincidunt a, lectus.

In tristique magna et est.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Donec euismod, tellus et scelerisque tincidunt, dolor magna scelerisque mi, sed tincidunt sapien dui at
metus. Nunc et ante. Integer dictum volutpat leo. Praesent elit ipsum, dignissim at, pulvinar in, lobortis et,
leo. Aliqguam posuere. Ut tempus nibh sit amet quam. Morbi imperdiet. Donec pharetra magna at felis.
Nam vel nibh. Etiam condimentum. Sed lacus est, ornare vel, tincidunt eget, ullamcorper vitae, magna.
Nullam placerat mattis urna. Curabitur in libero. Donec sit amet risus id leo egestas egestas. Fusce
bibendum mauris sed lectus. Sed cursus magna id lectus. Nullam sollicitudin, risus eu tincidunt iaculis,
tellus urna pharetra lacus, nec consectetuer mi est sit amet ipsum. Fusce ornare tempor eros. Aenean
mollis, pede vel sollicitudin fermentum, tellus sem lacinia nisl, nec porttitor turpis urna id lacus. Donec
rutrum molestie sem.

Proin viverra lectus nec mauris. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis
egestas. Pellentesque et quam. Nam eu magna non tellus sagittis ultrices. Mauris fringilla bibendum
ipsum. Maecenas volutpat, lacus ut feugiat porta, sem eros congue tortor, a molestie orci lectus non leo.
Mauris eget odio. Aliquam vel arcu id sem mattis porttitor. Sed mollis blandit lorem. Duis nisi.
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